

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор за консултантски услуги № Д-Д-70/01.08.2016г.

Днес 21.03.2022 г. в гр. Борован, се подписа настоящият анекс към Договор за консултантски услуги № Д-Д-70/01.08.2016г., наричан за краткост „Договора“, между:

1. ОБЩИНА БОРОВАН, ЕИК по БУЛСТАТ: 000193065, със седалище и адрес на управление: обл. Враца, община Борован, с. Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, представлявана от Десислава Николаева Марковска – зам. кмет на Община Борован и оправомощено длъжностно лице съгласно Заповед № 261/18.10.2018г. на кмета на Община Борован и Фейсал Байрамов Кариманов – директор дирекция „ФСПДАО“ и Главен счетоводител при Община Борован, в качеството ѝ на „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор за консултантски услуги № Д-Д-70/01.08.2016г.

и от друга

2. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТ КОНСУЛТ“, БУЛСТАТ: 177043976, с адрес: гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 102, вх. Г, ет. 7, ап. 81, представлявано от Георги Вълков и Здравко Съботинов - Управители, в качеството му на „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“ по Договор за консултантски услуги № Д-Д-70/01.08.2016г.

Двете страни по Договор за консултантски услуги № Д-Д-70/01.08.2016г. съобразиха следните обстоятелства:

Процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е сключен настоящия договор, е открита с решение на възложителя от 12.04.2016г. Към периода на подготовка на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и нейното откриване все още не са били оповестени и нормативно регламентирани условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г., като приложимата към подмярка 7.2 Наредба № 12 от 25.07.2016 г. е обнародвана в ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г., в сила от същата датата. С глед на това при подготовката на документацията за възлагане на обществената поръчка, вкл. проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, все още не е са били ясни конкретните изисквания, които ще бъдат заложиени в нормативната уредба по прилагане на подмярка 7.2, по отношение на одобрените по подмярката проекти. В тази връзка за потенциалните кандидати за финансово подпомагане по подмярка 7.2 /общините, които имат качеството и на възложители по ЗОП/ е липсвало яснота относно това какъв ще бъде заложиеният в приложимата наредба краен срок за отчитане на одобрените проекти чрез подаване на заявки за окончателно плащане. С оглед на това към периода на подготовка на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и нейното откриване възложителят се е ръководил от крайния срок за подаване на заявки за окончателно плащане, който е бил заложен в някои от вече приетите и действащи наредби за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по инвестиционни подмерки от ПРСР 2014-2020г., като такъв пример е разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., съгласно която крайният срок за отчитане на одобрените проекти е бил определен на **15 септември 2020г.** Именно това е причината в клаузата на чл. 4, ал. 1, т. 3 от проекта на договора за обществена поръчка за консултантските услуги, който е бил част от документацията за участие в процедурата, датата „15 септември 2020г.“ да бъде посочена като крайна дата за изпълнение на Дейност № 3 по управление и отчитане на одобрения проект. С обнародването на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. обаче, крайният срок за изпълнение на

одобрените по подмярка 7.2 проекти, вкл. за подаване на заявка за окончателно плащане, съгласно чл. 49, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 2 от наредбата, е **определен не по-късно от 15.09.2023г.**

На следващо място към периода на изготвяне на документацията за участие в процедурата възложителят е предполагал, че с оглед на отдалечеността на посочената датата във времето и предвид кратките срокове за обработка на заявленията за подпомагане, договорът за предоставяне на финансова помощ ще бъде подписан евентуално още в началото на 2017г., при което обичайно залаганият тригодишен период за изпълнение на одобрените проекти по инвестиционните мерки от ПРСР ще изтече преди да настъпи крайната дата от 15 септември 2020г. Същевременно обаче, късната датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ /повече от година след очакваната дата/ е довело до ситуация, при която законоустановеният срок, с който община Борован разполага за изпълнение и отчитане на одобрения проект, по отношение на който се предоставят консултантските услуги, а именно: 3 години, надвишава крайния срок за изпълнение на дейностите по управление и отчитане на проекта, посочени в чл. 4, ал. 1, т. 3 от вече сключения Договор за консултантски услуги № Д-Д-70/01.08.2016г. В тази връзка страните приеха, че спецификата на предоставяната консултантска услуга по отчитане на проекта е пряко свързана с проектната готовност на самия възложител /ползвател на финансова помощ/ да пристъпи към отчитане на проекта. За целта е необходимо, освен физическото завършване на обекта на инвестицията и въвеждането му в експлоатация, от страна на възложителя да бъдат изготвени, респ. да се снабди с множество други документи, които се явяват условие, за да бъде окомплектована и приета заявката за окончателно плащане. В този смисъл е и изричното задължение на възложителя, поети в чл. 5, т. 2 от Договора за консултантски услуги, а именно: да предостави на разположение на изпълнителя всички документи и данни, необходими за изпълнение на предмета на договора, както и това по т. 3 – да осигурява на изпълнителя необходимото административно и техническо съдействие за изпълнение на договора. Страните съобразиха и обстоятелството, че съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за предоставяне на финансова помощ, изменен със сключен анекс към договора, самият възложител е разполагал с нормативно и договорно установен срок за приключване и отчитане на проекта чрез подаване на заявка за окончателно плащане, а именно: 24.12.2021г. Така предоставеният по Договора за предоставяне на финансова помощ краен срок далеч надхвърля крайния срок за изпълнение на дейностите по отчитане на проекта, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Договора за консултантски услуги, като възложителят е разполагал с целия период до изтичане на крайния срок 24.12.2021г., в рамките на който е имал право да изпълнява и приключи дейностите, включени в одобрения проект, да извърши разплащания към изпълнителите, съответно – да бъдат издадени фактури от изпълнителите, да се инициират бюджетни платежни нареждания, както и да предприема действия по снабдяване с всички останали изискуеми документи, с които е следвало да се окомплектова заявката за окончателно плащане. Всички описани по-горе документи са абсолютно необходими за изпълнителя по Договора за консултантски услуги, за да може същият да пристъпи към изпълнение на основна част от своите задължения, свързани с отчитане на проекта, а именно: попълване на заявката за окончателно плащане, таблиците към нея, заявката за безлихвен заем и искането за заплащане на разходите за ДДС; да се определи размера на заявените за подпомагане разходи и на заявената за плащане финансова помощ, размера на заявения безлихвен заем, както и този на разходите за заплащане на ДДС за дейностите по проекта. Именно това е причината да не може обективно да бъде спазен крайния срок от 15 септември 2020г., посочен в чл. 4, ал. 1, т. 3 от Договора за консултантски услуги, но вина за невъзможността заявката за окончателно плащане да бъде подготвена и подадена в рамките за този срок нямат нито изпълнителя, нито възложителя по договора. Това е така, защото от една страна изпълнителят на консултантската

услуга е поставен в обективна невъзможност да попълни и окомплектова заявката за окончателно плащане поради факта, че инвестицията все още е в процес на изпълнение и с оглед на това липсва готовност от страна на възложителя да се снабди или да състави всички документи, които попадат в обхвата на неговата компетентност /отчетни документи за извършените СМР, счетоводни документи за извършени или предстоящи плащания, актове за приемане на извършените СМР и за предаване на строежа от изпълнителя на възложителя по договора за строителство и др./. От друга страна възложителят е в пълното си право да се възползва от пълния обем на нормативно и договорно предоставения му краен срок за приключване и отчитане на проекта, а именно: 24.12.2021г. и от него нито може да се очаква, нито може да бъде заставен да приключи предсрочно изпълнението на проекта и да се снабди с изискуемите документи поради посочен в договора за консултантски услуги краен срок за изпълнение на услугата по отчитане на проекта.

При отчитане на изложената по-горе фактология страните приеха, че необходимостта от промяна на крайния срок за изпълнение на Дейност № 3 по отчитане на одобрения проект, уговорен в чл. 4, ал. 1, т. 3 от Договора за консултантски услуги, се дължи обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, тъй като възложителят не е могъл да знае какъв ще бъде конкретния краен срок за изпълнение на одобрени по подмярка 7.2 проекти, вкл. за подаване на заявки за окончателно плащане, съгласно съответната приложима към подмярка 7.2 нормативна уредба, тъй като същата не е била приета и действала към периода на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, за изпълнението на която е сключен Договор № Д-Д-70/01.08.2016г.

На следващо място и пак поради тази причина, т.е. с оглед на периода на откриване на обществената поръчка, възложителят не е могъл да знае дали и ако да – кога, ще бъде сключен договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а оттам – кога ще изтича крайния срок за изпълнение на одобрения проект и подаване на заявка за окончателно плащане, който срок, както е видно от чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за предоставяне на финансова помощ, зависи от датата на сключването му.

Не на последно място, възложителят не е могъл да знае и да предполага обстоятелството, че в хода на изпълнение на одобрения проект ще бъде установена необходимост от удължаване на първоначалния краен срок за изпълнение на одобрения проект, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договора за предоставяне на финансова помощ, а именно: 13.06.2021г. и че същият ще бъде удължен чрез анекс към Договора за предоставяне на финансова помощ до 24.12.2021г., с което крайната дата за изпълнение на Дейност № 3, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Договора за консултантски услуги, ще бъде надхвърлена. Всички тези обстоятелства са неизвестни за възложителя и същият обективно не е могъл да ги предвиди при изготвяне на документацията за участие в обществената поръчка, вкл. и проекта на договора за обществена поръчка, в чийто чл. 4, ал. 1, т. 3 е посочен краен срок за изпълнение на Дейност № 3 по управление и отчитане на одобрения проект не по-късно от 15.09.2020г.

Изложеното налага изменение на Договора за консултантски услуги, ката първоначално уговорения краен срок за изпълнение на Дейност № 3, следва да бъде съобразен с нормативно установения краен срок за изпълнение на одобрения по подмярка 7.2 проект, вкл. за подаване на заявка за окончателно плащане, съгласно чл. 49, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г., а именно: **15.09.2023г.** Посоченото изменение на Договора за консултантски услуги попада в обхвата на допустимите изменения на договорите за обществена поръчка в хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Като взеха предвид гореописаните фактически основания и на основание чл. 17, ал. 1, ал. 2, т. 2 от Договор за консултантски услуги № Д-Д-70/01.08.2016г. и чл. 116, ал. 1, т. 3 във вр. с § 23 Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки, обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., сключиха настоящия анекс, с който се споразумяха да изменят Договора, както следва:

§1. В чл. 4, ал. 1, т. 3, подт. 3.1, изр. второ от Договор за консултантски услуги № Д-Д-70/01.08.2016г. датата „15.09.2020г.“ да се чете, както следва: „15.09.2023г.“.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № Д-Д-70/01.08.2016г.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ОБЩИНА БОРОВАН

Деси

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

Зам. – кмет на община Борован

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679

Главен Счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТ КОНСУЛТ“

Здравко

Георги

Информацията е заличена
съгласно чл.37 от ЗОП
вр. чл.4, т.1 от Регламент (ЕО)
2016/679