

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ № Д-Д-70 от 01.08.2016 г.

Днес на 04.12.2018 г. в с. Борован, се подписа настоящето допълнително споразумение № 2 за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. **ОБЩИНА БОРОВАН, ЕИК: 000193065**, със седалище и адрес на управление: с. Борован, обл. Враца, ул. Иван Вазов №1, представлявана от **Илияна Донкова Дончовска-Бърдарска**, зам. -кмет на община Борован, упълномощено длъжностно лице, съгласно Заповед № 134/ 12.04.2016 г. и **Фейсал Кариманов** – главен счетоводител на община Борован, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по договор за обществена поръчка №Д-Д-70 от 01.08.2016 г.

и

1. **ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТ КОНСУЛТ“**, БУЛСТАТ: 177043976, с адрес: гр. София, п.к. 1404, р-н Триадница, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 102, вх. Г, ет. 7, ап. 81, представлявано от **Георги Вълков и Здравко Съботинов** - Управители, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по договор за обществена поръчка №Д-Д-70 от 01.08.2016 г.

На основание чл. 116, ал.(1), т.3, във връзка с § 23 от ЗОП, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните промени в договора:

РАЗДЕЛ II. ЦЕНА И НАЧИ НА ПЛАЩАНЕ

Начице се положещи погми ац, като
станува се замехени на основание
чл. 12, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23
от Закона за защита на пазарите
факти (ЗЗПФ)

В Чл.2, ал (1):

Текстът: „Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **184 000,00** лв. (сто осемдесет и четири хиляди лева) без ДДС, съответно **220 800,00** лв. (двеста и двадесет хиляди и осемстотин лева) с ДДС, формирано както следва:“

се променя по следния начин:

„Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **145 335, 77** лв. (сто четирдесет и пет хиляди триста тридесет и пет лева и 77 ст.) без ДДС, съответно **183 402,92** лв. (сто осемдесет и три хиляди четиристотин и два лева и 92 ст.) с ДДС, формирано както следва:“

Текстът: „За Дейност 3: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад- община Борован“ по ПРСР 2014-2020 г., след сключване на договор за отпускане на финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г.: **92 000,00** лв. (деветдесет и две хиляди лева) без ДДС, съответно **110 400, 00** лв. (сто и десет хиляди и четиристотин лева) с ДДС.“

се променя по следния начин:

„За Дейност 3: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад- община Борован“ по ПРСР 2014-2020 г., след сключване на договор за отпускане на финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г.: **53 335,77** лв. (петдесет и три хиляди триста тридесет и пет лева и 77 ст.) без ДДС, съответно **64 002, 92** лв. (шестдесети четири хиляди и два лева и 92 ст.) с ДДС.“

Намисле се положителни изчисления, които
се правят се защитени на основание чл.
чл. 5 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23
от Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД)

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за консултантски услуги № Д-Д-71 / 01.08.2016 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БОРОВАН

Зам. КМЕТ:

/.....

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Здравко Съботинов - управител:

Георги Вълков - управител:

/.....

Налице се положени подписи и печати, като същите се записани на основание ст. 42, ал. 5 от Закона за обществения поръчки (ЗОП), във връзка с ст. 2 и ст. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).