

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ № Д-Д-71 от  
01.08.2016 г.

Днес на 04.12.2018 г. в с. Борован, се подписа настоящето допълнително споразумение № 2 за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. **ОБЩИНА БОРОВАН, ЕИК: 000193065**, със седалище и адрес на управление: с. Борован, обл. Враца, ул. Иван Вазов №1, представлявана от **Илияна Донкова Дончовска-Бърдарска, зам. -кмет на община Борован**, упълномощено длъжностно лице, съгласно Заповед № 134/ 12.04.2016 г. и **Фейсал Кариманов – главен счетоводител на община Борован**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по договор за обществена поръчка №Д-Д-71 от 01.08.2016 г.

и

1. **ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ-КОНСУЛТАНТСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ“**, **БУЛСТАТ: 177005445**, с адрес: гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Кестенова гора“ №8, представлявано от **Ани Григорова и Стоян Милев - Управители**, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по договор за обществена поръчка №Д-Д-71 от 01.08.2016 г.

На основание чл. 116, ал.(1), т.3, във връзка с § 23 от ЗОП, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните промени в договора:

## РАЗДЕЛ II. ЦЕНА И НАЧИ НА ПЛАЩАНЕ

Текстът в Чл.2, ал (1):

„Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **370 461,00 лв.** (триста и седемдесет хиляди четиристотин шестдесет и един лева) без ДДС, съответно **444 553,20 лв.** (четиристотин четиридесет и четири хиляди петстотин петдесет и три лева) с ДДС, формирано както следва:“

Налице се положителни подписи, като обичайно се запитани на основание чл. 42, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

се променя по следния начин:

„Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **176 751,48 лв.** (сто седемдесет и шест седемстотин петдесет и един лев и 0,48ст.) без ДДС, съответно

212 101,78 (двеста и дванадесет стои и един лева и 0,78 ст.) с ДДС, формирано както следва:“

Текстът: „За Дейност 3: 185 230, 50 лв. (сто осемдесет и пет хиляди двеста и тридесет лева и 50 стотинки) без ДДС, съответно **222 276,60 лв.** (двеста двадесет и две хиляди двеста седемдесет и шест лева и 60 стотинки) с ДДС, формирано както следва:

Дейност/Задача – пореден номер	Дейност/Задача - наименование	Цена без ДДС в лв.	Цена с ДДС в лв.
1	Под дейност 3.1: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на общинска пътна четвъртокласна мрежа в община Борован“ – Пътища в община „Борован“: Път VRC1015, с. Борован, ул. „Иван Вазов“ – от ОТ 380 до Път II – 13; Път VRC1015, с. Борован, ул. „Иван Вазов“ – от ОТ 380 до Път II – 14 – тротоар; Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото на с. Сираково; Път VRC1037, с Малорад, ул. „Георги Димитров“ от ОТ 72 (мост) – ОТ 259 – границата с Рогозен; Път VRC1016 (с. Рогозен – с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48, ул. „Ерменко“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Георги Димитров“; Път VRC1016 (с. Рогозен – с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48, ул. „Ерменко“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Георги Димитров“ – тротоар; с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“, ул. Иван Нивянин“, ул. „Максим Горки“; с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“, ул. Иван Нивянин“, ул. „Максим Горки“ – тротоар; с. Нивянин /за Соколаре/ (ул. „Лазар Петров“, ул. Иван Нивянин“; с. Нивянин /за Соколаре/ (ул.	61 743,50 лв.	74 092,20 лв.

Таму се пожелени подписи, като  
сметите се замисли не! основание чл. 42,  
ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),  
във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита  
на личните данни (ЗЗЛД)

	„Лазар Петров“, ул. Иван Нивянин“ - тротоар; Път VRC1015 (Нивянин – Борован – Малорад) от км 13+600 до км 17+990 – допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение”, по ПРСР 2014-2020 г.		
2	Под дейност 3.2: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Основен ремонт на улична мрежа в община „Борован“ – с.Борован, ул. П. Славейков - от о.т. 170 до о.т. 18, и с.Малорад, ул. Гаврил Генов” по ПРСР 2014-2020 г.	61 743,50 лв.	74 092,20 лв.
3	Под дейност 3.3: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Основен ремонт на улична мрежа в община „Борован“ – с.Борован, ул. П. Евтимий (от о.т. 211 до о.т. 19) и с. Добролево - ул. Вестителя (от о.т. 210 до о.т. 182), ул. Здравец (от о.т. 196 до о.т. 194), ул. Веслец (от о.т. 213 до о.т. 180), ул. Дружба (от о.т. 180 – о.т.186 – о.т.147 – о.т.12), ул. Благой Манов (от о.т. 213 – о.т.1 – о.т.14 – о.т.68 – о.т.49)” по ПРСР 2014-2020 г.	61 743,50 лв.	74 092,20 лв.
<b>ОБЩО</b>		<b>185 230,50 лв.</b>	<b>222 276,60лв.</b>

се променя по следния начин:

„За Дейност 3: 53 264, 48 лв. (петдесет и ти хиляди двеста шестдесет и четири лева и 48 стотинки) без ДДС, съответно 63 917,46 лв. (шестдесет и три хиляди деветстотин и седемнадесет лева и 46 ст.) с ДДС, формиранни както следва:

Дейност/Задача – пореден номер	Дейност/Задача - наименование	Цена без ДДС в лв.	Цена с ДДС в лв.
	Под дейност 3.1: Предоставяне на		

Налице са положени подписи, като са изготвени и се забележи на основание ч. 42, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с ч. 2 и ч. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

1	<p>Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на общинска пътна четвъртокласна мрежа в община Борован“ – Пътища в община „Борован“: Път VRC1015, с. Борован, ул. „Иван Вазов“ – от ОТ 380 до Път II – 13; Път VRC1015, с. Борован, ул. „Иван Вазов“ – от ОТ 380 до Път II – 14 – тротоар; Път VRC2002, от края на с. Добролево до началото на с. Сираково; Път VRC1037, с Малорад, ул. „Георги Димитров“ от ОТ 72 (мост) – ОТ 259 – границата с Рогозен; Път VRC1016 (с. Рогозен – с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48, ул. „Ерменко“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Георги Димитров“; Път VRC1016 (с. Рогозен – с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48, ул. „Ерменко“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Георги Димитров“ – тротоар; с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“, ул. Иван Нивянин“, ул. „Максим Горки“; с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“, ул. Иван Нивянин“, ул. „Максим Горки“ – тротоар; с. Нивянин /за Соколаре/ (ул. „Лазар Петров“, ул. Иван Нивянин“; с. Нивянин /за Соколаре/ (ул. „Лазар Петров“, ул. Иван Нивянин“ - тротоар; Път VRC1015 (Нивянин – Борован – Малорад) от км 13+600 до км 17+990 – допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение”, по ПРСР 2014-2020 г.</p>	53 264, 48 лв.	63 917,46 лв.
ОБЩО		53 264, 48 лв.	63 917,46 лв.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за консултантски услуги № Д-Д-71 / 01.08.2016 г.

*Няма да се положени подписи, като същият се забелязани на основание ст. 42, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с ст. 2 и ст. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА БОРОВАН

ЗАМ.КМЕТ: Илияна Донкова Дончовса -Бърдарска

Стоян Георгиев Милев - управител:

За възложител ебгг. зап.134/12.04.2016г.

/.....

/.....

ГЛАВЕН АДМИНИСТРАТОР:

Ани Росенова Григорова /управител:

Фейсал Кариманов

/..... (17) .....

/..... (17) .....

Намуче се положени подписи  
и печати, като същите се замятат на  
основаване ст. 42, ал. 5 от Закона за обществените  
поръчки (ЗОН), във връзка с ст. 2 и ст. 23 от  
Закона за защита на личните данни  
(ЗЗЛД)