

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР № Д-Д-31 от 25.03.2019 г.

Днес на 09.04.2020 г. в с. Борован, се подписа настоящето допълнително споразумение № 1 за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. **ОБЩИНА БОРОВАН, ЕИК: 000193065**, със седалище и адрес на управление: с. Борован, обл. Враца, ул. Иван Вазов №1, представлявана от **Д. [REDACTED] Н. [REDACTED] М. [REDACTED]**, зам.-кмет на община Борован, упълномощено длъжностно лице, съгласно Заповед № 261/18.10.2018 г. и **Ф. [REDACTED] К. [REDACTED]** – директор дирекция „ФСПДАО“ и главен счетоводител на община Борован, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по договор за обществена поръчка №Д-Д-31 от 25.03.2019 г.

и

2. **„АКВА ТОП“ ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с **БУЛСТАТ: 130106829**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кота 1050“ №33, бл.138. ет.1, ап.3 представлявано от **д-р инж. Р. [REDACTED] А. [REDACTED] П. [REDACTED]** - Управител, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по договор за обществена поръчка №Д-Д-31 от 25.03.2019 г.

На основание чл. 116, ал.(1), т.3 от ЗОП и чл.4, ал.5 от договор за обществена поръчка №Д-Д-31 от 25.03.2019 г., страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните промени в договора:

РАЗДЕЛ III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Текстът в Чл.4, ал (1):

„Чл. 4. (1) Договорената цена за изпълнение на услугата възлиза на 53 069,16 лв. (петдесет и три хиляди шестдесет и девет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС или 63 682,99 лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и два лева и деветдесет и девет стотинки) с ДДС“, формирано както следва:

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2
от Регламент (ЕС)2016/679

се променя по следния начин:

„Чл. 4. (1) Договорената цена за изпълнение на услугата възлиза на 52 562,51 лв. (петдесет и две хиляд петстотин шестдесет и два лева и петдесет и една стотинки) без ДДС или 63 075,01 лв. (шестдесет и тр хиляди седемдесет и пет лева и една стотинка) с ДДС.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

1. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за упражняване на авторски надзор № Д-Д-31 от 25.03.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БОРОВАН

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМ.КМЕТ: Д [REDACTED] Н [REDACTED] М [REDACTED]

За възложител съгл.чл.261/18.10.2018г.

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2 от Регламент (ЕС)2016/679

д-р инж. Р [REDACTED] А [REDACTED] П [REDACTED]

управител:

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2 от Регламент (ЕС)2016/679

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2 от Регламент (ЕС)2016/679

Съгласувал :

В [REDACTED] Г [REDACTED] – юристконсулт

Информацията е заличена съгл.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.5 §1 и във връзка с чл.4, т.1 и т.2 от Регламент (ЕС)2016/679

